

Kérelem!

GÖGANYAI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	
Érkezett:	2018 JÚN 21
Szám:	Előadó:

Tisztelt Polgármester Úr, Képviselő-testület!

A tegnapi napom történt személyes megbeszélésünkre hivatkozva, küldünk egy rövid összefoglalót a tervezett 0.999 MW-os erőmű tervezetével kapcsolatban.

Cégünk, Solar-Szegvár Kft. 8200 Veszprém Lóczy Lajos u.46/C 4/15.,
Adószám:8270431753, Cégj.sz.:19-09-519750 kiserőművek megvalósításával foglalkozik.
Jelenleg folyamatban van 2 db 0.999 MW-os erőmű tervezése, majd legkésőbb jövő
tavasszal történő üzembe helyezése.

Szeretnénk további lehetőségként még egy erőművet létesíteni. Ehhez számunkra
megfelelő lenne a Sümegprágai Önkormányzat tulajdonában lévő, közel 2 hektáros terület.
A területet szeretnénk megvásárolni. Opcióként szóba jöhet a terület hosszabb távú bérbe
vétele is.

Olyan terület szeretnénk, ahol belátható távolságra (legfeljebb pár száz méter) van
középfeszültségű közhálózati csatlakozás. A csatlakozási pontig vezetékkel kell majd
állítani (légvezeték vagy földkábel), amihez az útba eső tulajdonosok hozzájárulása
szükséges. Kizárólag középfeszültségű (20kV) távvezeték a jó - a házainkhoz vezető
kisfeszültségű hálózatra nem lehet csatlakozni.

Az alábbiakban összefoglaltuk azokat az adatokat, amik egy 0.999 MW-os naperőmű
létesítéséről szóló üzleti döntéshez szükségesek lehetnek.

Ha megvan az alkalmas telek, akkor be kell adni egy igénybejelentést az (elosztói)
hálózati engedélyeshez (E.ON, ELMŰ/ÉMÁSZ vagy DÉMÁSZ).
Ha erre gazdaságosan létesíthető csatlakozási ajánlatot adnak a válaszként érkező
műszaki és gazdasági tájékoztatóban, akkor ezt követően kb. 9-12 hónap múlva lehet
eljutni az erőmű bekapcsolásáig.

A menetrend **főbb lépései** a következők:

*(Feltételezzük, hogy a terület ki van vonva művelésből, nincs természet- vagy tájvédelmi
akadály, helyi építési szabályba vagy rendezési tervbe nem ütközik a beruházás.)*

Indulás, a tervezői szerződésünk, megbízásunk aláírása után:

- Főbb műszaki tartalom meghatározása;
- Építési engedélyes tervek elkészítése, közműegyeztetés;
- Hálózati csatlakozás egyeztetése és tervek elkészítése;
- Vezetékjogos részek terveinek elkészítése (ha van);

Kb. a 3. hónap:

- Építési engedélyezési eljárás indítása a külsős szakhatóságoknál;
- Hálózati csatlakozási tervek beadása tervbírálatra a hálózati engedélyesnek;
- Vezetékjogos és termelői vezetékek terveinek beadása jóváhagyásra a hálózati engedélyesnek;

Kb. a 4.-5. hónap:

- Hálózati és vezetékjogos tervek jóváhagyása;
- szakhatósági hozzájárulások beszerzése az építési engedélyhez;
- Építési engedély kérelem beadása a területileg illetékes Kormányhivatalnál;
- Geodéziai munkarészek és közműegyeztetés a vezetékjogos szakaszra;
- Földhivatali záradékolás;

Kb. a 6. hónap:

- Vezetékjogos építési engedély kérelem beadása a Kormányhivatalhoz;
- Teljesítmény irány mérés kialakításának indítása (ha szükséges);
- Építési engedély megérkezése az erőműre (15 nap múlva jogerős);
- KÁT/METÁR kérelem összeállítása, auditálása és beadása a MEKH-hez;

Kb. a 7. hónap:

- Hálózati csatlakozási szerződés megkötése;
- Beszállítók, kivitelezők kiválasztása;
- KÁT/METÁR határozat kézhezvétele;

Kb. a 8. hónap:

- Erőmű építése;
- Csatlakozás építése, kivéve a vezetékjogos részt (ha van);
- MAVIR szerződés kezdeményezése, megkötése;

Kb. a 9. hónap:

- Vezetékjogos építési engedély megérkezik;
- Erőmű építése, vezetékjogos rész kivitelezése;
- Hálózathasználati és üzemeltetési szerződések megkötése;
- Üzembe helyezéssel, mérőórával kapcsolatos dokumentumok és ügyintézés;

Kb. a 10. hónap:

- Üzembe helyezés, kereskedelmi üzem megkezdése.
- Megvalósulási tevekkel a használatba vételhez kérelem a Kormányhivatalhoz.

Ehhez kérnénk a Polgármester Úr, Képviselő-testület hozzájárulását!

Tisztelettel:

Kasza Etelka Solar-Szegvár Kft.

tel:20/539-5497

e-mail:kasza.peter@gmail.com

 **SOLAR-SZEGVÁR KFT.**
8200 Veszprém, Lóczy L. u. 46/C; 4/15.
Adószám: 8270431753
Cégj.sz.: 19-09-519750